ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Nov 12 2023			Nov 26 2023		Dec 3 2023	Dec 10 2023		Dec 17 2023		Dec 24 2023	Dec 31 2023
					16 17 18	19 20 21	22 23 24	25 26 27 28 29	30 1 2	3 4 5 6	7 8 9 10 11	12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23	24 25 26 27 28 29	30 31 1 2
1	جمع آوری داده های مربوط به غذا	11/16/2023	11/18/2023	3d												
2	جمع آوری داده های مربوط به رسپی و تاریخچه	11/17/2023	11/19/2023	3d												
3	بررسی سیستم های مشابه	11/20/2023	11/22/2023	3d												
4	تحلیل داده های مربوط به غذا ها	11/23/2023	11/25/2023	3d												
5	تحلیل سیستم های مشابه	11/25/2023	11/28/2023	4d			l									
6	تحلیل فیچرهای سیستم	11/27/2023	12/3/2023	6d												
7	تحليل نيازها و موانع سيستم	12/2/2023	12/5/2023	3d												
8	طراحی معماری سیستم	12/5/2023	12/9/2023	4d												
9	طراحی تجربه کاربری	12/9/2023	12/24/2023	15d												
10	طراحی واسط کاربری	12/9/2023	12/24/2023	15d												
11	بررسی ارتباط تحلیل و طراحی	12/24/2023	12/26/2023	2d												
12	تست سیستم	12/26/2023	12/28/2023	2d												
13	ویرایش و تغییرات نهایی	12/28/2023	12/31/2023	3d												
14	گزارش نویسی	12/31/2023	1/1/2024	1d												
15	تحویل پروژه	1/1/2024	1/2/2024	1d												